

Digitale nieuwsbrief december 2010

Parkmanagement : van, voor en door ondernemers !

Beste ondernemers op Verheulswede,

Namens het bestuur van de parkmanagementorganisatie op Verheulswede, informeer ik u over de laatste ontwikkelingen op uw bedrijventerrein :

Glasvezel

In verband met de vorstperiode, die vanaf 29 november jl haar intrede deed, ligt het project stil. Er zijn drie weken van onwerkbaar weer verstreken. De verwachting is dat ook volgende week niet gewerkt mag/kan worden. De week tussen Kerst en Oud & Nieuw is een (bouw)vakantie week. De werkzaamheden kunnen op z'n vroegst op 3 januari 2011 weer worden opgepakt. Op dit moment is 50% van het graafwerk gereed ; er zijn nog ca. 4 weken nodig voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Via de website kunt u de voortgang van dit project volgen.

Parkeren Tradecenter gebied

In onze digitale nieuwsbrief van september jl. informeerden wij u over het resultaat van het overleg rondom parkeren in het Tradecenter gebied (Gezellenlaan – Gildenbroederslaan – Koopmanslaan) : de aanleg van 37 extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte ! Inmiddels is gestart met de aanleg van de eerste 17 parkeerplaatsen op de plek van het voormalige fietspad tussen de Gezellenlaan en Bedrijvenweg. De overige 20 parkeerplaatsen komen de groenstrook nabij de rotonde Ondernemingsweg – Gildenbroederslaan. Voor de aanleg van de laatstgenoemde parkeerplaatsen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Een en ander wordt momenteel voorbereid door de gemeente.

Invoegen : foto aanleg parkeerplaatsen.

Strooibeleid gemeente Doetinchem

Evenals in 2009 het geval was, is informatie over het strooibeleid van de gemeente Doetinchem te vinden op onze website <http://www.parkmanagementverheulswede.nl>

Revitalisering

De uitvoering van de revitaliseringwerkzaamheden in fase 1 (Fabriekstraat – Ambachtstraat) is beoogd in maart – mei 2011. De ondernemers in dit gebied ontvingen recent een brief van de gemeente met daarin de laatste informatie. Deze brief staat ook op onze website evenals een link naar de inrichtingstekening voor dit gebied.

Zodra bekend is welke aannemer de werkzaamheden zal uitvoeren, organiseert de parkmanagementorganisatie een bijeenkomst voor de ondernemers uit fase 1. De aannemer is bij deze bijeenkomst aanwezig voor het geven van een toelichting op de werkzaamheden en het beantwoorden van eventuele vragen. Vooropgesteld wordt dat de uitvoeringswerkzaamheden zo min mogelijk verstorend zijn voor het functioneren van de bedrijven.

Parkmanagement

Het bestuur van de parkmanagementorganisatie op Verheulswede werkt op dit moment aan een plan van aanpak invoering parkmanagement op Verheulswede. Daarin staat per onderdeel wat vanuit parkmanagement wordt opgepakt en wat de kosten daarvoor zijn. Het is onze bedoeling dit plan inclusief de financiering van parkmanagement in de eerste helft van 2011 aan de ondernemers op Verheulswede te presenteren.

Begin 2011 informeren wij u nader.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van SPBV,

Ronny ten Have, voorzitter



Het bestuur van de parkmanagementorganisatie op Verheulswede wenst u sfeervolle Kerstdagen, een goede jaarwisseling en voor 2011 : veel gezondheid en geluk en veel zakelijk succes op een bedrijventerrein met een optimale uitstraling!